

Дорожная карта реализации в СПбГТИ(ТУ) Проекта ГИА (ПА) – НОК

в 2022 – 2025 г.г.

№ п/п	мероприятие	ключевой результат	срок выполнения	ответственные исполнители
1	Сопоставление требований ПС, ПК, ФГОС ВО 3 ⁺⁺ и ОПВО в целях определения ПК, по которым может проводиться ПЭ в рамках модельного эксперимента по Проекту	Сформирован перечень ОПВО и модулей, по которым будут проведены процедуры НОК. Составлен список ПК, по которым студенты смогут пройти процедуры НОК.	декабрь 2021 года	Шляго Ю.И. Денисенко С.Н. Синицына А.А.
2	Проведение мероприятий по процедуре получения ЦОК и ЭЦ полномочий по приему ПЭ в сфере деятельности СПК финансового рынка и по подготовке к участию в Проекте по УГСН 38.00.00:			
2.1	Запрос в СПК финансового рынка о наделении ЦОК и ЭЦ полномочиями по приему ПЭ по ПК, по которым планируются процедуры НОК в рамках Проекта	Письмо-запрос в СПК финансового рынка о наделении ЦОК и ЭЦ полномочиями по приему ПЭ по ПК, по которым будут проведены процедуры НОК в рамках Проекта	декабрь 2021- январь 2022 года	ЦОК Шляго Ю.И.
2.2	Структурно-организационное обеспечение приема ПЭ в области деятельности СПК финансового рынка	Приказ по организации МОК	декабрь 2021 года	Шляго Ю.И. Синицына А.А.
2.3	Подготовка и передача в СПК финансового рынка документов, необходимых для наделения ЦОК и ЭЦ полномочиями в области его деятельности	Подготовлен и отправлен комплект документов для решения вопроса о наделении ЦОК и ЭЦ полномочиями в области деятельности СПК финансового рынка	февраль 2022 года	ЦОК Шляго Ю.И.
2.4	Организация подготовки из числа преподавателей СПбГТИ(ТУ) экспертов НОК для приема ПЭ по ПК в области деятельности СПК финансового рынка	Удостоверения о прохождении преподавателями СПбГТИ(ТУ) обучения на экспертов НОК	февраль - март 2022 года	Шляго Ю.И. Синицына А.А. СПК финансового рынка
2.5	Наделение ЦОК и ЭЦ полномочиями в области деятельности СПК финансового рынка	Протокол заседания СПК финансового рынка	март 2022 года	СПК финансового рынка
2.6	Наделение преподавателей СПбГТИ(ТУ), прошедших обучение, полномочиями экспертов НОК	Удостоверения экспертов НОК преподавателей СПбГТИ(ТУ)	апрель 2022 года	СПК финансового рынка

№ п/п	мероприятие	ключевой результат	срок выполнения	ответственные исполнители
2.7	Материально-техническое обеспечение приема ПЭ в области деятельности СПК финансового рынка	Приказ по организации ЛОК	апрель 2022 года	Шляго Ю.И. Синицына А.А.
3	Разработка методических подходов к подготовке, организации и проведению процедур ГИА и ПА, совмещенных с НОК, и их апробация			
3.1	Алгоритм привлечения студентов к участию в модельном эксперименте по Проекту:			
3.1.1	Проведение лекций по основам НСК для студентов	Студенты погружены в тематику НСК и понимают важность ПЭ	систематически в период выполнения Проекта	Шляго Ю.И.
3.1.2	Информационно-агитационная работа по привлечению студентов к участию в модельном эксперименте по Проекту	Заявления студентов	ежегодно перед проведением ПЭ, сопряженных с ГИА (ПА)	Шляго Ю.И. руководители МОК
3.1.3	Формирование контингента студентов-участников модельного эксперимента по Проекту	Приказ ректора о сдаче ПЭ студентами-участниками модельного эксперимента по Проекту		Шляго Ю.И. руководители МОК
3.2	Аналитическая работа по формированию комплекса мер, направленных на обеспечение эффективного проведения аттестационных процедур с использованием инструментов НОК	Перечень мер, направленных на обеспечение эффективного проведения аттестационных процедур с использованием инструментов НОК, который после успешной апробации в рамках модельного эксперимента по Проекту может быть предложен для включения в нормативные документы по проведению ГИА и ПА после директивного решения этого вопроса.	декабрь 2021 года	Шляго Ю.И. Денисенко С.Н.
3.3	Подготовка к проведению модельного эксперимента по Проекту, включая реализацию разработанного комплекса мер, предшествующих ГИА и ПА	Проведены мероприятия, предусмотренные перечнем, разработанным в соответствии с п. 3.2 Дорожной карты, предшествующие ГИА и ПА	декабрь 2021 года	Шляго Ю.И. Денисенко С.Н.
3.4	Проведение модельного эксперимента по Проекту:			
3.4.1	Сбор и подача в ЦОК пакета документов на прохождение НОК студентами в рамках модельного эксперимента по Проекту	Документы переданы в ЦОК	за 30 дней до ПЭ	Шляго Ю.И. отв. секретарь ЭЦ

№ п/п	мероприятие	ключевой результат	срок выполнения	ответственные исполнители
3.4.2	Проведение ПЭ студентов в рамках модельного эксперимента по Проекту	Проведены процедуры ПЭ	ежегодно в процессе приема ПЭ, сопряженных с ГИА и ПА	Шляго Ю.И. ЭК
3.4.3	Подготовка протоколов ЭК по приему ПЭ. Направление полного комплекта документов и видеозаписи ПЭ в ЦОК.	Отчетные документы по ПЭ отправлены в ЦОК	в нормативные сроки после ПЭ	Шляго Ю.И. отв. секретарь ЭЦ
3.4.4	Подготовка и вручение студентам, участвовавшим в ПЭ: свидетельств о квалификации (успешно сдавшим) и заключений о прохождении ПЭ с соответствующими рекомендациями (не сдавшим)	Вручены студентам документы о сдаче ПЭ	В 10-дневный срок после утверждения результатов	ЦОК Шляго Ю.И.
3.4.5	Апробация разработанного комплекса мер (по п. 3.2 Дорожной карты) в рамках процедур ГИА и ПА	Получение результатов, необходимых и достаточных для проведения анализа с целью выявления мер, направленных на обеспечение проведения ГИА и ПА с использованием инструментов НОК, которые можно предложить для включения в нормативные документы по аттестационным процедурам после директивного решения вопроса об интеграции ГИА (ПА) и НОК	ежегодно в процессе приема ПЭ, сопряженных с ГИА и ПА	ГЭК ЭК
4	Анализ результатов модельного эксперимента по Проекту и разработанного комплекса мер (по п. 3.2 Дорожной карты). Выработка предложений для принятия директивного решения по интеграции ГИА (ПА) – НОК	Перечень рекомендуемых мер, направленных на оптимальное сопряжение инструментов НОК с аттестационными процедурами, успешно прошедших апробацию	ежегодно после приема ПЭ, сопряженных с ГИА и ПА	Шляго Ю.И. Денисенко С.Н.
5	Обобщение результатов работы по Проекту, подготовка отчета		июнь – июль 2025 года	Шляго Ю.И.