

**Дорожная карта выполнения СПбГТИ(ТУ) Проекта «Модель ОП – 2 квалификации»
на 2023 – 2025 годы**

№	содержание этапа	сроки выполне- ния	примечания
1	Отбор ОПОП для участия в Проекте		
2	Анализ ОПОП, отобранных при выполнении п. 1, на предмет выбора включенных в них нескольких ПК, входящих в область деятельности СПК в сфере нанотехнологий и микроэлектроники и СПК финансового рынка, по которым возможен прием ПЭ) у студентов на площадке ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК Завода «КП».	февраль 2023 года	
3	Формирование типов Моделей сочетания ОПОП с ПК и их наполнение, исходя из отобранных при выполнении п. 1 ОПОП и выбранных при выполнении п. 2 ПК.	март 2023 года	
4	По ОПОП, отобранным при выполнении п. 1, определение дисциплин и/или практик, и/или НИР, которые формируют у студентов компетенции, соответствующие ПК, выбранным при выполнении п. 2.	март- апрель 2023 года	
5	Выбор партнерских предприятий, заинтересованных в подготовке по отобранным при выполнении п. 1 ОПОП высококвалифицированных кадров, подтвердивших путем сдачи ПЭ освоение ими в процессе обучения нескольких ПК.	март – май 2023 года	эти предприятия становятся участниками Проекта
6	Разработка нового ПС	апрель 2023 года – июнь 2025 года	проект согласовывается с предприятием- участником Проекта
7	Сборка в программном комплексе «СОК») ОПОП, отобранных при выполнении п. 1, в объеме, необходимом и достаточном для реализации Проекта и подготовка предложений по его совершенствованию.	май – июнь 2023 года	при методическом сопровождении АО «НК», безвозмездно предоставляющего программный комплекс
8	Разработка методических подходов к организации самообследования ОПОП. С использованием обобщенной информации, сгенерированной в программном комплексе «СОК» по результатам выполнения п. 7, проведение самообследования ОПОП, отобранных при выполнении п. 1, на предмет соответствия содержания и планируемых результатов их освоения требованиям выбранных при выполнении п. 2 ПК. Подготовка рекомендаций по корректировке указанных ОПОП, в том числе по включению в них дополнительных актуальных ПС и профильных им ПК или исключению неактуальных.	май 2023 года сентябрь – октябрь 2023 года	методические подходы и результаты самообследования согласовываются с предприятиями- участниками Проекта

9	Новый методический подход к разработке ОПОП, основанный на формировании ПК: - исследование и анализ ОПОП, участвующих в Проекте, с выявлением проблем действующего методического подхода; - подготовка макета ОПОП, разработка которой основана на формировании ПК; - разработка формы представления в соответствии с макетом действующих ОПОП, участвующих в Проекте; - апробация нового методического подхода к разработке ОПОП путем построения на основе формы представления в соответствии с макетом проектов ОПОП, отобранных при выполнении п. 1.	декабрь 2023 года январь 2024 года февраль 2024 года март – апрель 2024 года	в проекты ОПОП вносятся рекомендации по п. 8, проводится их согласование с предприятиями-участниками Проекта
10	Разработка и апробация организационно-методических подходов к использованию процедур НОК в качестве инструментария для формирования образовательных траекторий студентов, включая: - разработку организационно-методических подходов к проведению профильной информационной и консультационной работы со студентами; - апробацию разработанных организационно-методических подходов путем выявления случаев сдачи студентами ПЭ по ПК, не соответствующим направленности ОПОП, по которой они обучаются.	декабрь 2023 – январь 2024 года апрель - декабрь 2024 года	
11	Апробация: а) сформированных при выполнении п. 3 Моделей сочетания ОПОП и ПК, б) разработанных при выполнении п. 8 рекомендаций по включению в ОПОП дополнительных актуальных ПС и профильных им ПК путем приема ПЭ, организуемых параллельно с промежуточными аттестациями (ПА) в сроки, соответствующие окончанию изучения дисциплин (прохождения практик, НИР), формирующих у студентов компетенции, соответствующие этим ПК. По результатам ПЭ выявляются квалификационные дефициты и при необходимости готовятся рекомендации по корректировке ОПОП, которые интегрируются с успешно прошедшими апробацию рекомендациями, разработанными при выполнении п. 8.	сентябрь 2023 – ноябрь 2025 года	ПЭ сдают студенты, обучающиеся по ОПОП, участвующим в Проекте, в течение 2023/2024 – 2025/2026 учебных годов; результаты выполнения согласовываются с предприятиями-участниками Проекта
12	Подготовка итогового отчета по Проекту.	июль – декабрь 2025 года	отчет направляется в Минобрнауки РФ, в НАРК и в АО «НК»