[bookmark: _GoBack]Дорожная карта реализации в СПбГТИ(ТУ) Проекта ГИА (ПА) – НОК
	№ п/п
	мероприятие
	ключевой результат
	срок выполнения
	ответственные исполнители

	1
	Сопоставление требований ПС, ПК, ФГОС ВО 3++ и ОПВО в целях определения ПК, по которым может проводиться ПЭ в рамках модельного эксперимента по Проекту
	Сформирован перечень ОПВО и модулей, по которым будут проведены процедуры НОК. Составлен список ПК, по которым студенты смогут пройти процедуры НОК.
	декабрь 2021 года
	Шляго Ю.И.
Денисенко С.Н.
Синицына А.А.


	2
	Выполнение работы по привлечению студентов к участию в модельном эксперименте по Проекту, в том числе: 
	
	
	

	2.1
	Проведение лекций по основам НСК для студентов
	Студенты погружены в тематику НСК и понимают важность ПЭ
	декабрь 2021- февраль 2022 года
	Шляго Ю.И.

	2.2
	Проведение информационно-агитационной работы по привлечению студентов к участию в модельном эксперименте по Проекту
	Заявления студентов 
	январь - март 2022 года
	Шляго Ю.И.
руководители МОК

	2.3
	Формирование контингента студентов-участников модельного эксперимента по Проекту
	Приказ ректора о сдаче ПЭ студентами-участниками модельного эксперимента по Проекту 
	март 2022 года
	Шляго Ю.И.
руководители МОК

	3
	Проведение аналитической работы по формированию комплекса мер, направленных на обеспечение эффективного проведения аттестационных процедур с использованием инструментов НОК
	Перечень мер, направленных на обеспечение эффективного проведения аттестационных процедур с использованием инструментов НОК, который после успешной апробации в рамках модельного эксперимента по Проекту может быть предложен для включения в нормативные документы по проведению ГИА и ПА после директивного решения этого вопроса.
	декабрь 2021 года
	Шляго Ю.И.
Денисенко С.Н.

	4
	Подготовка к проведению модельного эксперимента по Проекту, включая реализацию разработанного комплекса мер, предшествующих ГИА 
	Проведены мероприятия, предусмотренные перечнем, разработанным в соответствии с п. 3 Дорожной карты, предшествующие ГИА 
	декабрь 2021 года
	Шляго Ю.И.
Денисенко С.Н.

	5
	Проведение мероприятий по получению ЦОК и ЭЦ полномочий по приему ПЭ в сфере деятельности СПК финансового рынка и по подготовке к участию в Проекте по УГСН 38.00.00, в том числе:
	
	
	

	5.1
	Запрос в СПК финансового рынка о наделении ЦОК и ЭЦ полномочиями по приему ПЭ по ПК, по которым планируются процедуры НОК в рамках Проекта
	Письмо-запрос в СПК финансового рынка о наделении ЦОК и ЭЦ полномочиями по приему ПЭ по ПК, по которым будут проведены процедуры НОК в рамках Проекта
	декабрь 2021- январь 2022 года
	ЦОК
Шляго Ю.И.

	5.2
	Структурно-организационное обеспечение приема ПЭ в области деятельности СПК финансового рынка
	Приказ по организации МОК 
	декабрь 2021 года
	Шляго Ю.И.
Синицына А.А.


	5.3
	Подготовка и передача в СПК финансового рынка документов, необходимых для наделения ЦОК и ЭЦ полномочиями в области его деятельности
	Подготовлен и отправлен комплект документов для решения вопроса о наделении ЦОК и ЭЦ полномочиями в области деятельности СПК финансового рынка
	февраль 2022 года
	ЦОК
Шляго Ю.И.

	5.4
	Организация подготовки из числа преподавателей СПбГТИ(ТУ) экспертов НОК для приема ПЭ по ПК в области деятельности СПК финансового рынка
	Удостоверения о прохождении преподавателями СПбГТИ(ТУ) обучения на экспертов НОК 
	февраль - март 2022 года
	Шляго Ю.И.
Синицына А.А.
СПК финансового рынка

	5.5
	Наделение ЦОК и ЭЦ полномочиями в области деятельности СПК финансового рынка
	Протокол заседания СПК финансового рынка
	март 2022 года
	СПК финансового рынка

	5.6
	Наделение преподавателей СПбГТИ(ТУ), прошедших обучение, полномочиями экспертов НОК 
	Удостоверения экспертов НОК преподавателей СПбГТИ(ТУ)
	апрель 2022 года
	СПК финансового рынка

	5.7
	Материально-техническое обеспечение приема ПЭ в области деятельности СПК финансового рынка
	Приказ по организации ЛОК
	апрель 2022 года
	Шляго Ю.И.
Синицына А.А.

	6
	Проведение модельного эксперимента по Проекту, в том числе: 
	
	
	

	6.1
	Сбор и подача в ЦОК пакета документов на прохождение НОК студентами в рамках модельного эксперимента по Проекту
	Документы переданы в ЦОК
	за 30 дней 
до ПЭ
	Шляго Ю.И. 
отв. секретарь ЭЦ

	6.2
	Проведение ПЭ студентов в рамках модельного эксперимента по Проекту
	Проведены процедуры ПЭ
	апрель-июнь 2022 года
	Шляго Ю.И. 
ЭК

	6.3
	Подготовка протоколов ЭК по приему ПЭ. Направление полного комплекта документов и видеозаписи ПЭ в ЦОК.
	Отчетные документы по ПЭ отправлены в ЦОК
	в нормативные сроки после ПЭ
	Шляго Ю.И. 
отв. секретарь ЭЦ

	6.4
	Подготовка и вручение студентам, участвовавшим в ПЭ: свидетельств о квалификации (успешно сдавшим) и заключений о прохождении ПЭ с соответствующими рекомендациями (не сдавшим)
	Вручены студентам документы о сдаче ПЭ
	В 10-дневный срок после утверждения результатов
	ЦОК
Шляго Ю.И.

	6.5
	Апробация разработанного комплекса мер (по п. 3 Дорожной карты) в рамках процедур ГИА и ПА 
	Получение результатов, необходимых и достаточных для проведения анализа с целью выявления мер, направленных на обеспечение проведения ГИА и ПА с использованием инструментов НОК, которые можно предложить для включения в нормативные документы по аттестационным процедурам после директивного решения вопроса об интеграции ГИА (ПА) и НОК
	июнь 2022 года
	ГЭК
ЭК

	7
	Анализ результатов модельного эксперимента по Проекту и разработанного комплекса мер (по п. 3 Дорожной карты). Выработка предложений для принятия директивного решения по интеграции ГИА (ПА) – НОК 
	Перечень рекомендуемых мер, направленных на оптимальное сопряжение инструментов НОК с аттестационными процедурами, успешно прошедших апробацию
	июнь-июль 2022 года
	Шляго Ю.И.
Денисенко С.Н.

	8
	Подготовка отчета по Проекту и предложений по его итогам в Минобрнауки РФ, СПК в наноиндустрии и СПК финансового рынка
	Отчетность по Проекту и предложения направлены в Минобрнауки РФ, СПК в наноиндустрии и СПК финансового рынка
	июнь-июль 2022 года
	Шляго Ю.И.





