

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
к демонстрационным экзаменам
в 2024- 2025 учебном году**

<i>п/п</i>	<i>мероприятие</i>	<i>Дата</i>
1.	Формирование рабочих групп для организации и проведения демонстрационного экзамена	Март
2.	Формирование графика проведения тренировочных занятий в ЦПДЭ	Март
3.	Проведение организационного собрания с обучающимися групп	Март-апрель
4.	Формирование экспертной группы, составление плана обучения по программе «Эксперт демонстрационного экзамена	До 01.04.2025
5.	Сбор заявок, согласий на обработку персональных данных	Февраль-март
6.	Формирование заявок на кандидатуру Главного эксперта, на состав экспертной комиссии	Март-апрель
7.	Проведение самообследования площадки на получение статуса Центра проведения ДЭ по компетенциям: «Переработка нефти и газа», «Технология аналитического контроля химических соединений» «Бухгалтерский учет»	Март
8.	Разработка и согласование с Главным экспертом плана проведения ДЭ	-март
9.	Организация заполнения личных профилей участников ДЭ в Цифровой платформе	До 20 апреля
10.	Проведение тренировочных занятий для подготовки к ДЭ	По отдельному графику
11.	Дооснащение площадок ЦПДЭ, настройка оборудования, прием площадок ЦПДЭ	март-апрель
12.	Издание нормативных распорядительных документов об организации и проведении демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации в 2025 году по специальностям СПО : 1. Приказ об организации и проведении ГИА ; 2. Протокол ознакомления выпускников с программой ГИА; 3. Протокол ознакомления выпускников с техническим заданием по ДЭ; 4. Приказ о графике проведения ГИА; 5. График подготовки к ДЭ; 6. Сведения об утверждении состава комиссии ГИА; 7. Приказ о допуске к ГИА; 8. Протокол проведения ДЭ; 9. Аккредитация ЦПДЭ (при наличии, либо акт самообследования площадки ЦПДЭ) 10. Утвержденный состав экспертной группы; (экспертная группа входит в состав ГЭК-2023 по специальности) 11. Оценочные материалы по компетенции, содержащие методику перевода баллов в оценку.	Март -июнь
13.	Подготовка пакета документов для работы ГЭК	Не позднее чем 1 неделя до начала экзаменов
14.	Размещение информации о проведении ДЭ на сайте ОУ;	Март-Июнь 2025
15.	Размещение приказа о проведении ДЭ в личном кабинете на сайте ИРПО;	Июнь 2025
16.	Размещение итоговых протоколов, сформированных из системы в личном кабинете	Июнь 2025
17.	Направление скан-копии приказа о назначении руководителя рабочей группы для организации и проведения демонстрационного экзамена в ИРПО	За 1 месяц до начала ДЭ
18.	Формирование состава экспертной группы по компетенции (Предложения от института, согласование с Главным экспертом, РКЦ, ИРПО, сбор РКЦ)	Не позднее, чем за 2 недели.
19.	Формирование плана мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного экзамена, в том числе регламент проведения экзамена по компетенции в соответствии с документами, разработанными ИРПО	За 2 месяца до начала проведения ДЭ (не позднее 15 апреля)
20.	Размещение плана мероприятий по подготовке на сайте	За 1 месяц до начала ДЭ
21.	Сбор заявок, согласий на обработку персональных данных (3 экз. на каждого участника/эксперта - для ИРПО, ЦПДЭ, РКЦ)	За 2 месяца
22.	Подготовка пакетов документов для заключения договоров на оплату труда экспертам	За 1 месяц до начала ДЭ
23.	Регистрация всех заявлений участников в системе ИРПО	За 2 месяца
24.	Обеспечение заполнения всеми участниками личных профилей	За 2 месяца
25.	Информирование зарегистрированных участников демонстрационного экзамена о сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена	Организационное собрание не позднее чем за 1 месяц до ДЭ
26.	Обеспечение площадки проведения демонстрационного экзамена оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для проведения экзамена в соответствии с техническим описанием и инфраструктурным листом	За 1 месяц до начала ДЭ
27.	Обеспечение проведения демонстрационного экзамена в соответствии с документами, разработанными ИРПО	Строго по утвержденному графику
28.	Сбор, обобщение и передача в РКЦ, ИРПО документации по организации и итогам проведения демонстрационного экзамена	Не позднее 3-5 дней после проведения ДЭ
29.	Подготовка отчета о проведении ДЭ , размещение его сайте ИРПО	Июнь –август 2025

